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提出

記

１．専決第９号　　工事請負契約の変更について

報告第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、下記について

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

美郷町長　　田　中　秀　俊

令和7年2月17日

専決処分の報告について
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専 決 第 9 号

令和6年12月20日

円

円

円

株式会社 田村産業

代表取締役 田村　義久

３．契約変更の内容 現 在 の 契 約 金 額 70,400,000

４ 年 災 （ 台 風 １ ４ 号 ９ 号 箇 所 ） 奥 地 林 道 下 渡 川 ・ 日 の 平 線 災 害 復 旧 工 事 に つ い

今 回 の 変 更 金 額 -1,204,188

令和５年度【明許繰越】４年災（台風１４号９号箇所）

奥地林道　下渡川・日の平線　災害復旧工事

２．契約変更の理由 設計変更のため

第 180 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 す る 。

て 、 下 記 の と お り 契 約 を 変 更 す る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ）

４．契約の相手方 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷鬼神野３１１４番地

工事請負契約の変更について

変更後の契約金額 69,195,812

美郷町長　　田　中　秀　俊

記

１．契約の目的

令 和 ６ 年 ６ 月 ７ 日 議 案 第 ４ ２ 号 を も っ て 議 決 を 得 た 、 令 和 ５ 年 度 【 明 許 繰 越 】
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4 8 6 . 7 74 8 8 . 9 4

485

着工前

完成

着工前

完成

令和７年３月２５日

㈱　田村産業

令和６年６月７日

減額　１，２０４，１８８円

完成

請負業者名

当初工事請負費

着工

変更額

変更工事請負費

７０，４００，０００円

６９，１９５，８１２円

　  復旧延長(その1) L=26.0ｍ L=22.3ｍ

復旧延長 L=48.3ｍ(49.0m)

復旧延長(その２)

復旧延長(その1) L=26.0ｍ
大型ブロック積工 Ａ＝524.0ｍ2

ガードレール Ｌ＝25.0ｍ 大型ブロック積工 Ａ＝133.1ｍ2

復旧延長(その２) L=22.3ｍ

令和５年度　４年災　（台風１４号　９号箇所）
奥地林道　下渡川・日の平線　災害復旧工事
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提出

記

１．専決第２号　　工事請負契約の変更について

報告第３号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、下記について

別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。

美郷町長　　田　中　秀　俊

令和7年2月17日

専決処分の報告について

10



専 決 第 2 号

令和7年1月24日

円

円

円

よ り 専 決 処 分 す る 。

工事請負契約の変更について

令 和 ５ 年 ８ 月 ７ 日 議 案 第 ５ ３ 号 を も っ て 議 決 を 得 た 、 令 和 ５ 年 度 ４ 年 災 （ 台 風

１ ４ 号 １ 号 箇 所 ） そ の 他 林 道 松 塚 線 災 害 復 旧 工 事 に つ い て 、 下 記 の と お り 契 約

を 変 更 す る た め 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 180 条 第 1 項 の 規 定 に

変更後の契約金額 69,044,369

美郷町長　　田　中　秀　俊

記

１．契約の目的 令和５年度４年災（台風１４号１号箇所）

その他林道　松塚線　災害復旧工事

２．契約変更の理由 設計変更のため

４．契約の相手方 宮崎県東臼杵郡美郷町南郷上渡川814番地

株式会社 南郷開発

代表取締役 岩田進一

３．契約変更の内容 現 在 の 契 約 金 額 66,374,000

今 回 の 変 更 金 額 2,670,369
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着工前 完成

㈱　南郷開発

令和６年８月７日

６６，３７４，０００円

６９，０４４，３６９円

令和７年３月２５日完成

請負業者名

当初工事請負費

着工

変更額

変更工事請負費

増額　２，６７０，３６９円
As
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G
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復旧延長(その2) L=47.7ｍ

+33.7～+81.4
大型ブロック積工

舗装工
ガードレール

大型ブロック積工
A=99.5m2
舗装工

A=300.1m2

A=31.6ｍ2

A=165.0ｍ2
L=45.8ｍ

A=168.2m2

復旧延長 L=70.7ｍ(71.0m)

 　 　 　復旧延長(その1) L=23.0ｍ 復旧延長(その2) L=47.7ｍ 復旧延長(その1) L=23.0ｍ 復旧延長(その2) L=47.7ｍ

復旧延長 L=70.7ｍ(71.0m) 復旧延長 L=70.7ｍ(71.0m)
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KBM.1 H=100.00

KBM.2 H=103.161

令和５年度　４年災　（台風１４号　１号箇所）
その他林道　松塚線　災害復旧工事
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令和７年第１回美郷町議会臨時会

（２月臨時会）

承認第１号

主 要 事 業 等 説 明 資 料
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〔会計〕 〔款〕 〔項〕 〔目〕 〔ページ〕

一般会計 2 総務費 1 総務管理費 5 電算システム管理費

3 民生費 1 社会福祉費 1 社会福祉総務費

【　目　次　】

3

3
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（様式１） 主要事業等説明資料

エネルギー・食料品等の物価高が続く中、家計への負担感が大きい低所得世帯への生活支援
のため、令和６年度住民税非課税の世帯に対し、１世帯あたり３万円を支給する。また対象
となる世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、こども加算として児童１人あたり２
万円を支給する。
物価高に伴う影響を受ける低所得世帯に対し速やかに給付を行う。

・住民税非課税世帯に対する給付に係るシステム改修業務委託料
948,200円（うち消費税86,200円)

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 948千円

エネルギー・食料品等の物価高が続く中、家計への負担感が大きい低所得世帯への生活支援
のため、令和６年度住民税非課税の世帯に対し、１世帯あたり３万円を支給する。また対象
となる世帯で18歳以下の児童を扶養している世帯には、こども加算として児童１人あたり２
万円を支給する。
物価高に伴う影響を受ける低所得世帯に対し速やかに給付を行う。

・住民税非課税世帯給付金
1200世帯（見込み）×30,000円＝36,000,000円
こども加算金70人（見込み）×20,000円＝1,400,000円
（当該世帯において扶養されている18歳以下の児童がいる場合は

　　　1人あたり2万円を加算）

（事務費）消耗品費　：42,000円（窓あき封筒2,000枚）
送金手数料：1,200件×110円 = 132,000円

物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金　37,561千円

担当課 企画情報課 小事業名 臨時特別給付金事業

会　計 一般会計

款 2 総務費 11
項 1 総務管理費 事業費 左の財源内訳
目 5 電算システム管理費 (千円) 国 県 地方債 その他 一般財源

要求区分 新規要求
事業区分 新規事業

事業の目的・意図・効果

事業の概要（積算根拠、特定財源の名称等）

担当課 町民生活課 小事業名 臨時特別給付金事業

会　計 一般会計

款 3 民生費 11
項 1 社会福祉費 事業費 左の財源内訳
目 1 社会福祉総務費 (千円) 国 県 地方債 その他 一般財源

要求区分 新規要求
事業区分 新規事業

事業の目的・意図・効果

事業の概要（積算根拠、特定財源の詳細等）

予算書
ページ

事業名
物価高騰対応重点支援給付金（住民税非

課税世帯に対する臨時特別給付金）

予
算

949 948 1

予算書
ページ

事業名
物価高騰対応重点支援給付金（住民税非

課税世帯に対する臨時特別給付金）
予
算

37,574 37,561 13
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承認第１号

　　　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第９号）の専決処分（専決　　　

　　第３号）の承認を求める。

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記について別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。

　　令和７年２月１７日提出

美郷町長　田　中　秀　俊 　　

記

　１　専決第３号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第９号）

提案理由

　地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求めるものである。

21



　

　（歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

（債務負担行為の補正）

美 郷 町 長　　田　中　秀　俊　　　

専 決 第 ３ 号

令 和 ６ 年 度 美 郷 町 一 般 会 計 補 正 予 算 ( 第 ９ 号 )

令和６年度美郷町一般会計補正予算(第９号)は、次に定めるところによる。

第１ 条 歳 入 歳出 予算 の 総額 に、 歳 入歳 出 それ ぞれ ３ ８， ５２ ３ 千円 を 追加 し、 歳 入歳 出予 算 の総 額 を

歳入歳出それぞれ１２，０１７，６５２千円とする。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金 額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

上記は、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。

（地方債の補正）

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。

令 和 ７ 年 １ 月 ２ ７ 日
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第　１　表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

 １　歳　入

 1,508,180 60,893 1,569,073

 2 国庫補助金 308,971 60,893 369,864

 1,213,679         △22,370 1,191,309

 2 基金繰入金 1,213,377         △22,370 1,191,007

  合　　　計 11,979,129 38,523 12,017,652

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

15 国庫支出金

   

19 繰 入 金

   

       歳　　　入
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 ２　歳　出

 1,810,650 949 1,811,599

 1 総務管理費 1,663,850 949 1,664,799

 1,094,637 37,574 1,132,211

 1 社会福祉費 774,582 37,574 812,156

  合　　　計 11,979,129 38,523 12,017,652

（単位：千円）

款 項 補正前の額 補　正　額 計

 2 総 務 費

   

 3 民 生 費

   

       歳　　　出
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令和 6 年度

美 郷 町 一 般 会 計 補 正 予 算

事 項 別 明 細 書
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 （歳　入）

15  国庫支出金 1,508,180 60,893 1,569,073

19  繰 入 金 1,213,679            △22,370 1,191,309

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  　歳　入　合　計 11,979,129 38,523 12,017,652

    

            歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
 １　総　括

    （単位：千円）

款 補正前の額 補　正　額 計

26



 

 （歳　出） （単位：千円）

 2  総 務 費 1,810,650 949 1,811,599 949

 3  民 生 費 1,094,637 37,574 1,132,211 37,574

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

　歳出合計 11,979,129 38,523 12,017,652 38,523

    

補　　正　　額　　の　　財　　源　　内　　訳

特　　　　定　　　　財　　　　源

国庫支出金　　県支出金　　 地方債 その他

款 補正前の額 補正額 計
　　一般財源　　
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歳　　　　　入
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２　歳　入

   （款） 15  国庫支出金

 （項）   2  国庫補助金 （単位：千円）

15 国庫支出金 1,508,180 60,893 1,569,073

 2 国庫補助金 308,971 60,893 369,864

 1 総務費国庫補助金 77,841 60,893 138,734  1 総務費補助 60,893  1 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

   金   (1)物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金

19 繰 入 金 1,213,679        △22,370 1,191,309

 2 基金繰入金 1,213,377        △22,370 1,191,007

 1 財政調整基金繰入金 986,576        △22,370 964,206  1 財政調整基     △22,370  1 財政調整基金繰入金

   金繰入金   (1)財政調整基金繰入金

    （一般会計）

節

区　　分 金　　額

        

款　　　項　　　目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　明
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歳　　　　　出
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３　歳　出

   （款）  2  総 務 費

 （項）   1  総務管理費 （単位：千円）

 2 総 務 費 1,810,650 949 1,811,599 949

 1 総務管理費 1,663,850 949 1,664,799 949

 5 電算システ 196,167 949 197,116 949

ム管理費 12 委  託  料 949  1 その他電算管理費                                           949

    システム改修委託料                                       (949)

   （款）  3  民 生 費

 （項）   1  社会福祉費 （単位：千円）

 3 民 生 費 1,094,637 37,574 1,132,211 37,574

 1 社会福祉費 774,582 37,574 812,156 37,574

 1 社会福祉総 247,255 37,574 284,829 37,574

務費 10 需  用  費 42  1 臨時特別給付金事業                                      37,574

    消耗品費（事務用品）                                      (42)

11 役  務  費 132     送金手数料                                               (132)

    臨時特別給付金（住民税非課税世帯給付金）              (37,400)

19 扶  助  費 37,400

    （一般会計）

　　補正額の財源内訳　　 節

　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

　　補正額の財源内訳　　 節

　特定財源　 　一般財源　 区　　分 　金　　額　

        

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　明

　　　款　項　目　　　 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　明
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議 案 第 1 号

円

円

円

提案理由

財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき本案を提出する。

令和４年度４年災公共土木施設災害復旧事業第123号（1工区）2級町道山瀬橋・長崎線

道路災害復旧工事について、契約金額を変更する必要が生じたため、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第96条第１項第5号、及び美郷町議会の議決に付すべき契約及び

工事請負契約の変更について

令和７年２月１７日提出

令和５年５月８日議案第３８号をもって議決を得た、令和４年度４年災公共土木施設

災害復旧事業第123号（1工区）2級町道山瀬橋・長崎線道路災害復旧工事について、

下記のとおり契約を変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項

第 5 号 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

変更後の契約金額 49,204,290

美郷町長　　田　中　秀　俊

記

１．契約の目的 令和４年度４年災公共土木施設災害復旧事業第123号

２．契約変更の理由 設計変更のため

（1工区）2級町道山瀬橋・長崎線道路災害復旧工事

４．契約の相手方 宮崎県日向市東郷町山陰丙1479番地7

株式会社 三郎建設

代表取締役 黒木文也

３．契約変更の内容 現 在 の 契 約 金 額 112,200,000

今 回 の 変 更 金 額 -62,995,710
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完成

請負業者名

当初工事請負費

着工

変更工事請負費

変 更 額

(株)　三郎建設

令和７年３月２５日

令和５年５月８日

１１２，２００，０００円

減額　６２,９９５,７１０円

４９，２０４，２９０円

令和４年度　４年災　１２３号(１工区)
２級町道　山瀬橋・長崎線　道路災害復旧工事

N
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議 案 第 2 号

円

円

円

提案理由

工事請負契約の変更について

令和７年２月１７日提出

令和５年８月７日議案第５２号をもって議決を得た、令和４年度４年災公共土木施設

災害復旧事業第１３６号（1工区）一般町道佐礼谷・清水岳線道路災害復旧工事につい
て 、
下記のとおり契約を変更するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第1項

第 5 号 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。

美郷町長　　田　中　秀　俊

記

１．契約の目的 令和４年度４年災公共土木施設災害復旧事業第136号

２．契約変更の理由 設計変更のため

（1工区）一般町道佐礼谷・清水岳線道路災害復旧工事

３．契約変更の内容 現 在 の 契 約 金 額 121,451,000

今 回 の 変 更 金 額 -6,737,632

変更後の契約金額 114,713,368

び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき本案を提出する。

４．契約の相手方 宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代377番地

株式会社 橋口組

代表取締役 橋口　一彦

令和４年度４年災公共土木施設災害復旧事業第136号（1工区）一般町道佐礼谷・清水

岳線道路災害復旧工事について、契約金額を変更する必要が生じたため、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第96条第１項第5号、及び美郷町議会の議決に付すべき契約及
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完成

請負業者名

当初工事請負費

着工

変更工事請負費

(株)　橋口　組

令和７年３月１９日

令和５年８月７日

減額　６，７３７，６３２円

１２１，４５１，０００円

１１４，７１３，３６８円

変 更 額

4年災(１工区)復旧延長L=79.6ｍ

６年災復旧延長L=79.5ｍ

４年災(２工区)
復旧延長L=13.8ｍ

112.35

山瀬川94.30 94.12 95.23

95.93
99.60

99.50
99.49

101.29
102.08

103.38

103.44

106.85

106.93

転石

転石

転石

転石

φ
40
0

BF300

 至 日向市

至 椎
葉村 

99.30

100.94

97.29

ガッター250 湧水

N
O
.
3
0

N
O
.
3
9

N
O.
4
8

N
O
.5
9

N
O.
6
6

N
O .
7
9
.
6

NO
.0

NO
.1
9

令和４年度　４年災　１３６号(１工区)
一般町道　佐礼谷・清水岳線　道路災害復旧工事

N

T.4
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議案第 ３ 号 

 

工事請負契約の締結について 

 

令和７年２月１０日に入札に付した下記工事について、地方自治法

(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第 1 項第 5 号及び美郷町議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 18 年美郷町

条例第 54 号)第 2 条の規定により議会の議決を求める。 

 

令和７年２月１７日提出 

 

美郷町長　田　中　秀　俊　　 

 

記 

 

１　契約の目的　　　令和６年度６年災　公共土木施設災害復旧事業 

　　　　　　　　　　第２１４号 

　　　　　　　一般町道　佐礼谷・清水岳線道路災害復旧工事 

 

２　契約の方法　　　指名競争入札 

 

３　契 約 金 額　　　１４３,３３０,０００円 

（うち取引に係る消費税額　１３,０３０，０００円） 

 

４　契約の相手方　　宮崎県東臼杵郡美郷町西郷田代 377 番地 

　　　　　　　　　　株式会社　橋口組 

　　　　　　　　　　代表取締役　橋　口　一　彦 

 

提案理由 

令和６年度６年災公共土木施設災害復旧事業　第２１４号一般町道 

佐礼谷・清水岳線　道路災害復旧工事を施工するにあたり、その工事

の予定価格が５千万円以上であるため、本案を提出する。
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現場吹付法枠工(栗石) A=   9.2 ｍ2

L=  16.3 ｍ

現場吹付法枠工(植生) A=1932 ｍ2

大型ブロック積

A=  38 ｍ2

ガードレール基礎 L=  16.3 ｍ

水路工（BF300) L=  77.0 ｍ

現場吹付法枠工(モル)

A= 167 ｍ2

Ｇｒコン設置

A=  69 ｍ2

アスファルト舗装

V= 150 ｍ3

区画線工 L=  32.8 ｍ

道路反射鏡 N=   1 基

構造物取壊工

A=  69 ｍ2

路盤工

コルゲート管(φ1000) L=  16.3 ｍ

【工事概要】

６年災復旧延長L=79.5ｍ

112.35

山瀬川94.30 94.12 95.23

95.93
99.60

99.50
99.49

101.29
102.08

103.38

103.44

106.85

106.93

転石

転石

転石

転石

φ
40
0

BF300

 至 日向市

至 椎
葉村 

99.30

100.94

97.29

ガッター250 湧水
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O
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0
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O
.
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9
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O
.
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N
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9
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令和６年度　６年災　２１４号　
一般町道　佐礼谷・清水岳線　道路災害復旧工事

N

T.4
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