

## スケジュールについて

年度月	推進協議会	事務局	用地選定検討委員会	
令和3年度	6	基本条件整理		
	7	6月 令和3年度 第1回推進協議会 ・スケジュール ・次期処分場について ・次期最終処分場用地選定について	用地選定検討 用地選定基準の検討	7月 第1回委員会 ・スケジュール ・次期処分場について ・次期最終処分場用地選定について
	8	8月 令和3年度 第2回推進協議会 ・評価項目と評価基準について ・一次候補地案 ・二次評価基準案	一次候補地の選定 (一次評価)	9月 第2回委員会 ・評価項目と評価基準について ・一次候補地案 ・二次評価基準案
	9	10月 令和3年度 第3回推進協議会 ・二次評価(一次候補地の比較検討)	二次候補地の選定 (二次評価)	12月 第3回委員会 ・二次候補地案 ・三次評価基準案
	10	12月 令和3年度 第4回推進協議会 ・二次候補地案 ・三次評価基準案	三次候補地の選定 (三次評価)	3月 第4回委員会 ・三次候補地案
	11	1月 令和3年度 第5回推進協議会 ・三次評価(二次候補地の比較検討)		
	12	2月 令和3年度 第6回推進協議会 ・三次候補地案		
	1			
	2			
	3			

年度月		推進協議会	事務局	用地選定検討委員会
令和4年度	4	協議 ↓ 4月 令和4年度 第1回推進協議会 ・総合評価（三次候補地の 比較検討）	用地選定検討 最終候補地	協議 ↓ 5月 第5回委員会 ・総合評価（三次候補地 の比較検討）
	5	反映 → 協議 ↓	第1回住民説明会	反映 ←
	6	6月 令和4年度 第2回推進協議会 ・総合評価（三次候補地の 比較検討）	第2回住民説明会	
	7	反映 ↓ 協議 ↓		協議 ↓
	8	8月 令和4年度 第3回推進協議会 ・総合評価結果（最終候 補地案）について ・基本構想について	基本構想 策定 造成計画、浸出水処理 計画	8月 第6回委員会 ・総合評価結果（最終候 補地案）について ・最終候補地決定
	9	反映 →	第3回住民説明会	反映 ←
	10	協議 ↓ 10月 令和4年度 第4回推進協議会 ・基本構想について	基本構想策定 遮水工、配置図案	
	11	反映 →	第4回住民説明会	協議 ↓ 11月 第1回 基本構想検討委員会(仮) ・基本構想について
	12	協議 ↓ 12月 令和4年度 第5回推進協議会 ・基本構想について	基本構想策定 その他管理施設等	反映 ←
	1	反映 → 協議 ↓	基本構想 とりまとめ	協議 ↓
	2	2月 令和4年度 第6回推進協議会 ・基本構想とりまとめ	第5回住民説明会	2月 第2回 基本構想検討委員会(仮) ・基本構想とりまとめ
	3	反映 →	基本構想	反映 ←