人・農地プランの実質化に向けた工程表

R4.5.31時点

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度												2022年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
宮崎県	美郷町	旧西郷村	坂本					①																																		②		③			④					
		旧北郷村	坂元					①																	②			③											④												
			椿原・松原					①				②		③	④																																				
			長野					①																	②	③	④																								

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続